DEVIS INITIAL (ÉTAPE 1) › BUDGET RÉEL (ÉTAPE 3)

POSTES	PRÉVU (€ HT)	RÉEL (€ HT)	ÉCART
Coûts humains (j/h)	19 200	20 400	+1 200 (+6,3 %)
Hébergement / Cloud	50	720	+670 (×14)
APIs & licences	0	2 100	+2 100
Sécurité & tests	1 200	6 500	+5 300 (+442 %)
TOTAL	**20 450**	**29 720**	**+9 270 (+45 %)**

PROJECTION ROI

MODÈLE ÉCONOMIQUE	TRANSACTIONS · ABONNEMENTS · COMMISSIONS
REVENUS ESTIMÉS AN 1	6 000 € BASSE / 18 000 € HAUTE
REVENUS ESTIMÉS AN 2	32 000 € +78 % croissance
POINT D'ÉQUILIBRE	Mois 17 / An 2
ROI PROJETÉ 2 ANS	+68 %

HYPOTHÈSES RÉEL (12 MOIS PROD) — +2 J/H CONCEPTION INTER-CAMPUS · SUPABASE PRO FRANKFURT 60 €/MOIS · EAS + APPLE/GOOGLE + SENTRY + TWILIO 2FA · PEN TEST EXTERNE + AUDIT RGPD + TESTS CHARGE.

HYPOTHÈSES ROI — 500 ÉTUDIANTS ACTIFS AN 1, 1 800 AN 2 · COMMISSION 1,5 % · ABONNEMENT PREMIUM 3 €/MOIS · 2 CAMPUS PARTENAIRES INTÉGRÉS D'ICI Q3. ROI = (REVENUS CUMULÉS 50 K€ – COÛT 29,7 K€) / COÛT.